

DA
TRASMETTERE A:

- UFFICIO
SEGRETERIA
- UFFICIO
RAGIONERIA

RESPONSABILE
A.TEC

- UFFICIO
CONTRATTI
- UFFICIO ALBO

CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

*Città di
Francesco
Lomonaco*

DETERMINAZIONE n° __622__ /2017

N° 10801 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1211 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA
17.8.2017

n°d'ordine __252__ del

OGGETTO: Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per l'anno 2016. D.G.R. n° 1450 del 2016.
CUP I37H17000280002
:
Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera.

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267

**prenotazione/impegno
finanziario**

N°_944__ del ____2017__

Il Responsabile del Servizio

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica

PREMESSO che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 27 aprile 2017 è stato approvato il progetto esecutivo denominato <<Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per l'anno 2016>>, dell'importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 22.506,33 per lavori a base di gara (compreso oneri della sicurezza nella misura di € 1.100,00) e € 2.493,67 per "Somme a disposizione della Stazione Appaltante";
- La predetta complessiva spesa di € 25.000,00 è integralmente garantita dal contributo regionale di cui alla D.G.R. n° 1540 del 30-10-2016, notificata a questo Comune con nota prot. n° 39417 del 7-03-2017;

DATO ATTO che:

- Con determinazione di questa Area Tecnica n° 149 del 22-05-2017 é stato per l'appunto "determinato di contrarre", in ossequio dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 (nonché dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267), stabilendo gli "elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e tra questi, nello specifico, di procedere all'affidamento diretto dei lavori in parola ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs. 50/2016, secondo due distinti lotti funzionali: lotto n° 1 di € 9.217,99

(compreso oneri della sicurezza) e lotto n° 2 di € 13.288,34 (compreso oneri della sicurezza);

- Con determinazione di questa Area Tecnica n° 165/397 del 30-05-2017:
 - il lotto funzionale n° 1 (CIG: Z091EA9F7E) è stato affidato all'impresa PEPE S.r.l. per l'importo di € 9.203,94 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli oneri della sicurezza; l'affidamento è stato quindi formalizzato con lettera prot. n° 7037 del 31-05-2017, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016;
 - il lotto funzionale n° 2 (CIG: Z691EA9FE0) è stato affidato all'impresa SIMEONE Domenico per l'importo di € 13.269,40 al netto del ribasso dello 0,15% e comprensivo degli oneri della sicurezza; l'affidamento è stato quindi formalizzato con lettera prot. n° 7036 del 31-05-2017, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO inoltre che:

- I lavori di che trattasi hanno avuto inizio entrambi in data 7 luglio 2017, come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data;
- In tale occasione sono state riscontrate circostanze parzialmente diverse da quelle indicate al momento della redazione e approvazione del progetto appaltato;
- tale necessità ha reso indispensabile il ricorso alla redazione della perizia di variante in corso d'opera;
- il Direttore dei Lavori – previa autorizzazione del competente Ufficio regionale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, prot. n° 125363 del 1°-08-2017 acquisita agli atti con il prot. n° 10246 del 7-08-2017 – ha quindi predisposto la necessaria Perizia di Variante in corso d'opera, nei limiti dello stesso importo generale dell'investimento e quindi in ossequio dei limiti di cui all'articolo 106 del Nuovo Codice degli Appalti, senza in alcun modo modificare la natura e le finalità degli interventi;

VISTA la Perizia di Variante in corso d'opera redatta dal D.L. arch. Patrizia NARDIELLO, vistata dal geom. Francesco AMBROSINO in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTO che i rapporti con le imprese dei due rispetti lotti funzionali, per effetto della perizia di variante in corso d'opera, possano ritenersi già formalmente definiti con i due rispettivi atti di sottomissione – *già firmati rispettivamente tra le due imprese e la D.L.* – allegati alla perizia e vistati in segno di autorizzazione dal R.U.P.;

RICHIAMATI:

- il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera degli <<*Intervento urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per l'anno 2016*>>, redatta dal D.L. arch. Patrizia NARDIELLO e vistata dal R.U.P. geom. Francesco AMBROSINO, con il seguente quadro economico generale:

Quadro economico generale "PERIZIA di VARIANTE"				
A	LAVORI:	LOTTO 1	LOTTO 2	GENERAL E
	compreso oneri sicurezza (da computo di variante)	9.218,23	13.296,88	22.515,11
	<i>a dedurre incidenza oneri sicurezza</i>	<i>440,00</i>	<i>660,00</i>	<i>1.100,00</i>
	al netto di oneri di sicurezza (soggetti a ribasso)	8.778,23	12.636,88	21.415,11
	<i>a dedurre ribasso (0,16% su lotto 1 e 0,15 su lotto 2)</i>	<i>14,05</i>	<i>18,96</i>	<i>33,01</i>
a. 1	Importo dei lavori al netto del ribasso	8.764,18	12.617,92	21.382,10
a. 2	Oneri della sicurezza	440,00	660,00	1.100,00
a. 3	Totale dei "LAVORI"	9.204,18	13.277,92	22.482,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b. 1	I.V.A. 10% sui lavori "a.3"	920,42	1.327,79	2.248,21
b. 2	Imprevisti e lavori in economia	0,00	0,00	269,69
	Totale delle "Somme a disposizione dell'amm/ne"	920,42	1.327,79	2.517,90
	TOTALE GENERALE "A+B"	10.124,60	14.605,72	25.000,00

- Di dare atto che:
- il Direttore dei Lavori (arch. Patrizia NARDIELLO) e il Responsabile Unico del Procedimento (geom. Francesco AMBROSINO) hanno provveduto, ciascuno per le proprie competenze, ai fini della redazione della perizia di variante di che trattasi;
- La variante in parola soggiace alle disposizioni normative dell'articolo 106 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50;
- per la redazione del progetto di variante si sono rese necessarie nuove categorie di lavorazioni che hanno determinato la formulazione di Nuovi Prezzi, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti e allegato alla perizia di variante in parola;
- i lavori derivanti dalla perizia di variante in parola hanno modificato in maniera "insignificante" gli importi contrattuali dei rispetti lotti, come di seguito specificato:
 - lotto 1: € 9.204,18 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura di € 440,00 (oltre IVA come per legge). Circostanza che fa elevare l'importo contrattuale originario di soli € 0,24;
 - lotto 2: € 13.277,92 al netto del ribasso dello 0,15% e comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura di € 660,00 (oltre IVA come per legge). Circostanza che fa elevare l'importo contrattuale originario di soli € 8,52;
- restano immutati sia l'importo generale dell'investimento che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori per entrambi i lotti;
- Di confermare l'affidamento dei lavori della perizia di variante in corso d'opera ai medesimi operatori economici dei contratti originari e pertanto:
 - Il lotto funzionale 1 all'impresa PEPE S.r.l. di Sant'Arcangelo (PZ), al prezzo

complessivo di € 9.204,18 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura di € 440,00 (oltre IVA come per legge) CIG **Z091EA9F7E**;

- Il lotto funzionale 2 all'impresa SIMEONE Domenico di Montalbano Jonico (MT), al prezzo complessivo di € 13.277,92 al netto del ribasso dello 0,15% e comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura di € 660,00 (oltre IVA come per legge) CIG: **Z691EA9FE0**;
- Di dare atto che i rapporti con le rispettive imprese, per effetto della perizia di variante in corso d'opera, possono ritenersi già formalmente definiti con i due rispettivi atti di sottomissione – *già firmati rispettivamente tra le due imprese e la D.L. –* allegati alla perizia e vistati in segno di autorizzazione dal R.U.P.;
- Di dare atto che la spesa di che trattasi è garantita integralmente con il contributo in conto capitale di € 25.000,00 della Regione Basilicata come da D.G.R. n° 1540 del 30-10-2016 e trova imputazione e capienza al capitolo 4129 art.12 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.
- Di dare atto che la presente determinazione:deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni pubblicata alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica
F.to arch. De Angelis Giancarlo

CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
www.comune.montalbano.mt.it

*Città di
Francesco
Lomonaco*

CRON. N. _____ / _____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO
INFORMATICO**

(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____