

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFF. GRETERIA
☐ UFF. AGIONERIA
☐ RES. SUC. ABILE A.TEC
☐ UFFICIO CONTRATTI
☐ UFFICIO ALBO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

*Città di
Francesco Lomonaco*

DETERMINAZIONE n° 157 /2017

N° 2988 di Protocollo Generale

n° d'ord. 337 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA	n°d'ordine 59 del 02.03.2017
---------------------	-------------------------------------

OGGETTO: Lavori di realizzazione di loculi comunali nel Cimitero capoluogo. CUP: I37H16000330004 CIG: 6736577F30 Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera.

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267	
prenotazione/impegno N° 1116 del 2016	Il Responsabile del Servizio finanziario f.to (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 110 del 15-06-2016, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato <<*Lavori di realizzazione di n. 96 loculi comunali nel Cimitero capoluogo*>>, dell'importo complessivo di € 107.465,00, di cui € 71.885,25 per lavori a base di gara (compreso € 3.500,00 per oneri della sicurezza) e € 35.579,75 per "Somme a disposizione della Stazione Appaltante";

DATO ATTO che:

- Con determinazione di questa Area Tecnica n° 229/469 del 27-06-2016 è stato per l'appunto "*determinato di contrarre*", in ossequio dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 (nonché dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267), stabilendo gli "elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e tra questi, nello specifico, di procedere all'affidamento diretto dei lavori in parola ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera "b", del D.Lgs. 50/2016; sono stati altresì approvati la bozza del bando di gara e il relativo disciplinare;
- Con determinazione di questa Area Tecnica n° 293/653 del 29-08-2016 – esperita la prevista gara in ossequio e in esecuzione della predetta richiamata determina n° 229/469 – sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in parola all'impresa AEDILES S.r.l. di Palagiano (TA), al prezzo complessivo di € 51.882,56 al netto del ribasso del 29,25% e comprensivo di € 3.500,00 per oneri della sicurezza;
- I lavori predetti sono stati quindi affidati all'impresa AEDILES S.r.l. con contratto di appalto rep. n° 01/2017 del 2-01-2017, per l'importo predetto di € 51.882,56;

DATO ATTO inoltre che:

- l'Amministrazione comunale, giusta lettera prot. n° 787 del 18-01-2017 a firma del Sindaco, ha formalmente comunicato alla Direzione dei Lavori e al R.U.P., per le rispettive competenze, la "... *necessità di modificare il progetto già appaltato al fine di adeguarlo ... alle nuove intervenute esigenze* ...";
- tale necessità ha reso indispensabile il ricorso alla redazione della perizia di variante in corso d'opera;
- il Direttore dei Lavori ha quindi predisposto la necessaria Perizia di Variante in corso d'opera, in ossequio delle indicazioni della Stazione Appaltante, nei limiti dello stesso importo generale dell'investimento nonché dell'importo contrattuale originario nonché in ossequio dei limiti di cui all'articolo 106 del Nuovo Codice degli Appalti;

VISTA la Perizia di Variante in corso d'opera redatta dall'ing. Rosso Sansevero in qualità di Direttore dei Lavori e vistata dal sottoscritto Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di cui ha espressamente preso atto l'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta n° 25 del 22-02-2017;

DATO ATTO altresì che:

- il Direttore dei Lavori (ing. Rocco Sansevero) e il Responsabile Unico del Procedimento (arch. Giancarlo De Angelis) hanno provveduto, ciascuno per le proprie competenze, a dare esecuzione alle indicazioni dell'Amministrazione comunale ai fini della perizia di variante di che trattasi;
- La variante in parola soggiace alle disposizioni normative dell'articolo 106 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50;
- per la redazione del progetto di variante si sono rese necessarie nuove categorie di lavorazioni che hanno determinato la formulazione di Nuovi Prezzi, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti e allegato alla perizia di variante in parola;
- i lavori derivanti dalla perizia di variante in parola non hanno modificato in alcun modo l'importo del contratto originario che, pertanto, resta confermato in complessivi € 51.882,56 al netto del ribasso del 29,25% e comprensivo degli oneri della sicurezza;
- restano altresì immutati sia l'importo generale dell'investimento originario che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO che i rapporti con l'impresa, per effetto della perizia di variante in corso d'opera, possano ritenersi già formalmente definiti con l'atto di sottomissione – *già firmato tra la D.L. e l'impresa* – allegato alla perizia e vistato in segno di autorizzazione dal R.U.P.;

RICHIAMATI:

- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera "u", del predetto "Nuovo Codice degli Appalti";
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la perizia di variante in corso d'opera dell'intervento denominato <<Lavori di realizzazione di loculi comunali nel Cimitero capoluogo>>, redatta dal D.L. ing. Rocco Sansevero e con il seguente quadro economico generale:

QUADRO ECONOMICO GENERALE "PERIZIA DI VARIANTE"

A) LAVORI:

a.1	Lavori (al netto oneri sicurezza) soggetti a ribasso	€	68.385,25	
	<i>a dedurre ribasso del 29.25%</i>	€	- 20.002,69	
a.2	Lavori al netto del ribasso	€	48.382,56	
a.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		3.500,00	
a.4	Totale lavori		51.882,56	€ 51.882,56

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:

b.1	Imprevisti e lavori in economia	€	3.000,00	
b.2	I.V.A. 10% su "a.4+b.1"	€	5.488,26	
b.3	Spese per servizi tecnici compreso oneri previdenz.	€	20.000,00	
b.4	I.V.A. 22% su "b.3"	€	4.400,00	
b.5	Spese per incentivo personale interno	€	350,00	
b.6	ECONOMIE	€	22.343,18	
	Totale somme a disposizione	€	55.581,44	€ 55.581,44
			Totale generale	€ 107.464,00

2) Di dare atto che:

- il Direttore dei Lavori (ing. Rocco Sansevero) e il Responsabile Unico del Procedimento (arch. Giancarlo De Angelis) hanno provveduto, ciascuno per le proprie competenze, a dare esecuzione alle indicazioni dell'Amministrazione comunale ai fini della perizia di variante di che trattasi;
- La variante in parola soggiace alle disposizioni normative dell'articolo 106 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50;
- per la redazione del progetto di variante si sono rese necessarie nuove categorie di lavorazioni che hanno determinato la formulazione di Nuovi Prezzi, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti e allegato alla perizia di variante in parola;
- i lavori derivanti dalla perizia di variante in parola non hanno modificato in alcun modo l'importo del contratto originario che, pertanto, resta confermato in complessivi € 51.882,56 al netto del ribasso del 29,25% e comprensivo degli oneri della sicurezza;
- restano altresì immutati sia l'importo generale dell'investimento originario che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori;

3) Di confermare l'affidamento dei lavori della perizia di variante in corso d'opera al medesimo appaltatore del contratto originario, AEDILES S.r.l. di Palagiano (TA), allo stesso prezzo complessivo di € 51.882,56 al netto del ribasso del 29,25% e comprensivo di € 3.500,00 per oneri della sicurezza;

4) Di dare atto che i rapporti con l'impresa, per effetto della perizia di variante in corso d'opera, possono ritenersi già formalmente definiti con l'atto di sottomissione – già firmato tra la D.L. e l'impresa – allegato alla perizia e vistato in segno di autorizzazione dal R.U.P.;

5) Di dare atto che la spesa generale dell'intervento è prevista al macroaggregato 2.02.01.09.015-1209- capitolo 3780 rr.pp. del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile

6) Di dare atto che la presente determinazione:

- deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
- diviene esecutiva all'atto stesso della sua adozione, atteso che non ricorrono i presupposti del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento;

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica
f.to arch. De Angelis Giancarlo

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____