

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
☐ UFFICIO RAGIONERIA
RESPONSABILE A.TEC
☐ UFFICIO CONTRATTI
☐



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



*Città di
Francesco Lomonaco*

DETERMINAZIONE n°692 del 23/07/2019

N° 10335 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1258 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA	Nr. d'ordine 305	del 11.07.2019
--------------	------------------	----------------

Oggetto: Interventi di "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E SPAZI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'ABITATO" finanziati ai sensi art. 1, comma 107, della Legge 30-12-2018, n° 145 - CUP I37H19000290001 -CIG 7838666FCD - **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
art.147 bis , comma 1 del TUEL appr. con D. Lgs.18.8.2000, n.267
capitolo 2046 IMPEGNO N. 905 DEL 2019
finanziario

Il Responsabile del Servizio

f.to (rag. Antonio

D'Armento)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che :

- con deliberazione di G.C.n. 43 del 22.3.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E SPAZI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'ABITATO", dell'importo complessivo di €70.000, di cui € 61.696,36 per lavori a base di gara (compreso € 1.250,63 per oneri della sicurezza) e € 8.303,64 per "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" spesa garantita interamente da contributo per investimenti di "messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale" ex art. 1, comma 107, della Legge 30-12-2018, n° 145, come da Decreto del Capo Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero Interno 10-1-2019;
- con determinazione A.T.n.131 del 26.3.2019 si stabiliva di contrarre, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 2, lettera "b", del D.Lgs. 50/2016 coordinato con l'art. 1 comma 912 della Legge 30.12.2018, n.145, che ha introdotto ,fino al 31.12.2019, una deroga all'art. 36 del Codice elevando da euro 40.000 euro a 150.000 la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta, previa consultazione,ove esistenti,di 3 operatori;
- tramite piattaforma telematica appalti con nota prot.n.4438 del 28.3.2019 venivano inviate richieste di offerta agli operatori economici sottoindicati, da presentare entro le ore 12 del 5.4.2019:NUZZACI STRADE srl MATERA;EUROTUBAZIONI SRL GROTTOLE;I.C.M. di LONGO Agostino da Montalbano Jonico;
- con determinazione n.160 del 12.4.2019 si è preso atto del verbale di gara e dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione per l'intervento in questione in favore dell'unico concorrente NUZZACI STRADE s.r.l. al prezzo, al netto del ribasso del 7,5%, di €57.162,93 comprensivo di €1.250,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%;
- Con contratto n.8 del 18.4.2019 sono state concordate le modalità di espletamento dei lavori;

EVIDENZIATO:

- Che, nel corso dei lavori, è emersa l'opportunità di variare parzialmente alcune scelte progettuali conseguenti a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e senza modificare la natura del contratto ;
- Che tali necessità hanno reso indispensabile il ricorso alla redazione di una variante che, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera e che, inoltre, non comportando affatto – come già detto – modifiche sostanziali all'intervento originario, è derivata da obiettive esigenze scaturite da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

VISTO il progetto di variante, redatto dal Direttore dei Lavori geom.Rocco BREGLIA, nei limiti del medesimo importo generale del progetto originario di € 70.000,00, dal quale si evince che i lavori a seguito della perizia proposta passano da €57.162,93 ad €62.483,71 compresi oneri di sicurezza, con un maggiore importo di €5.320,78 compresi oneri di sicurezza;

DATO ATTO che la variante in parola soggiace alle disposizioni normative del Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.106 :

- comma 1 lettera c) la necessità di variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e non altera la natura generale del contratto;
- comma 2: il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:le soglie fissate all'articolo 35 del medesimo D.lgs.n.50/2016 e il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- comma 7: l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (pari ad €28.581,47);

DATO ATTO altresì che:

- il Direttore dei Lavori nonché Responsabile Unico del Procedimento ha adeguatamente e compiutamente riferito in ordine alle cause, alle condizioni ed ai presupposti che, a norma dell'art. 106 del vigente codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, come si evince dal progetto di variante in questione;
- in particolare, per il caso di specie, ricorrono le condizioni espressamente previste dal citato art.106 , comma 1, lettera c trattandosi di variante in corso d'opera ammessa *"... nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ... finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità ... motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto ..."*;
- i lavori derivanti dalla perizia di variante in parola, dell'importo complessivo di € 62.483,71, al netto del ribasso del 7,50% e comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura di € 1.250,63 hanno determinato un incremento dell'importo del contratto originario di € 5.320,783.719,86 al netto del ribasso e compresi €5.758,42 per oneri di sicurezza, quindi in ossequio dei limiti normativamente assentiti;

RITENUTO, per le predette motivazioni, che i suddetti maggiori lavori possano essere opportunamente affidati all'appaltatore dei lavori principali e, che i rapporti con l'impresa, al riguardo, potranno ritenersi formalmente definiti con la firma dell'atto di sottomissione– allegato alla perizia di variante;

DATO ATTO che l'importo generale di progetto rimane immutato a seguito della presente perizia;
DATO ATTO , altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;

RICHIAMATI:

- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016) come modificato dal [decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56](#);
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e viene qui richiamata e confermata.
2. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera dell'intervento denominato << **"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E SPAZI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'ABITATO"** >>, redatta dal geom.Rocco BREGLIA , dell'importo generale di € 69.999,55 e con il seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

A)LAVORI:							
	Importo lavori a misura	€	66.197,92				
	A dedurre il ribasso offerto in sede di gara del 7,50%	€.	4.964,84				
a.1	Importo lavori al netto del ribasso	€.	61.233,08				

a.2	Incidenza oneri della sicurezza "non soggetti a ribasso"	€	1.250,63				
a.3	Importo complessivo dei lavori affidati	€	62.483,71		€	62.483,71	
B)SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante:							
b.1	iva 10% SU A1), A2) E iva 22% SU B4	€	6.297,87				
b.2	Imprevisti	€	225,00				
b.3	Incentivi personale interno 2% su importo lordo variante	€	992,97				
	In uno a disposizione	€	7.515,84		€	7.515,84	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€	69.999,55			

3. Di dare atto che:

- a) la necessità di variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per questo Ente e non altera la natura generale del contratto;
 - b) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: le soglie fissate all'articolo 35 del D.lgs.n.50/2016 e il 10% del valore iniziale del contratto;
 - c) l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (pari ad €28.581,47)
 - d) il Direttore dei Lavori nonché Responsabile Unico del Procedimento hanno adeguatamente e compiutamente riferito in ordine alle cause, alle condizioni ed ai presupposti che, a norma dell'art. 106 del vigente codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, come si evince dal progetto di variante in questione;
 - e) i lavori derivanti dalla perizia di variante in parola, dell'importo complessivo di €62.483,71, al netto del ribasso del 7,5% e comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura di € 1.250,63 hanno determinato un incremento dell'importo del contratto originario di € 5.320,78 (al netto del ribasso) e compresi oneri di sicurezza quindi in ossequio dei limiti normativamente assentiti;
 - f) La variante in parola soggiace alle disposizioni normative del Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e successive modifiche.
4. Di stabilire di affidare i suddetti maggiori lavori di € 5.320,78 (al netto del ribasso) e compresi oneri di sicurezza, al medesimo appaltatore dei lavori principali NUZZACI STRADE srl MATERA;
 5. Di stabilire altresì che i rapporti con l'impresa potranno ritenersi formalmente definiti con la firma dell'atto di sottomissione il cui schema è allegato alla perizia di variante.
 6. Di dare atto che la spesa generale dell'intervento di €70.000,00 trova imputazione e capienza al capitolo 2046 del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile previa copertura con finanziamento statale di cui all'art.1 comma 107 della legge n.145/2018.
 7. Darsi atto altresì che i dati contenuti nella presente determinazione sono soggetti a pubblicazione sul sito web del comune "sezione trasparenza", deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.
 8. Darsi atto ancora la presente variante in corso d'opera, ai sensi del comma 14 dell'art.106 del codice degli appalti, va comunicata dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice appalti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'ISTRUTTORE:

f.to MRD



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Francesco Lomonaco

Città di

CRON. N. 1258 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 23/07/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 23/07/2019



**L RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to (Maurizio BARLETTA)
