

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
☐ UFFICIO RAGIONERIA
RESPONSABILE A.TEC
☐ UFFICIO CONTRATTI
☐ REGIONE BASILICATA



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n° 985 del 11/10/2019

N° 13804 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1728 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA		Nr. d'ordine _____ 461 _____	del 07.10.2019
Oggetto LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO” Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3.1 -CUP I39J17000280002 CIG 77251470FA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.47 bis , comma 1 del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267		UFFICIO RAGIONERIA Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 184, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 BILANCIO 2019 RR.PP Interv. _____Cap.4129/14_____ Impegno n.1115 /18_	
Data 10/10/2019		Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)	

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

- Con Determinazione dirigenziale n° 14AA.2018/D.00578 del 6-08-2018, del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura 4, sottomisura 4.3.1, nell'ambito della quale, all'allegato “D”, il Comune di Montalbano Jonico è risultato destinatario del contributo di €.196.632,85 (a fronte dell'importo richiesto di € 200.000) e in data 24.8.2018 è stato sottoscritto il “Provvedimento di Concessione del Sostegno” n° D20/14AA.2018/D00578–;
- con deliberazione della G.C. n° 198 del 28-11-2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di <<Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle Aziende agricole>>, nell'ambito del P.S.R. della Regione Basilicata 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3.1., dell'importo generale di € 196.632,85, di cui € 146.300,00 per lavori a base di gara (compreso € 2.796,70 per oneri della sicurezza) e € 50.332,85 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”;
- con determinazione A.T. n. 411 del 10.12.2018 si è stabilito di contrarre per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura affidata alla C.U.C. di Tursi cui questo Ente ha aderito mediante convenzione sottoscritta il 14.2.2018;
- con determinazione della CUC 22/CUC del 29.1.2019 è stata indetta la procedura di gara ed approvato il bando ed il disciplinare di gara ;
- con determinazione della CUC n.152/cuc del 16.4.2019 si è preso atto della proposta di aggiudicazione da parte della commissione di gara in favore del concorrente CO.GE.MA. s.r.l. da Tursi che ha offerto il ribasso del 31,7260% sul prezzo a base di gara di €.146.300,00 -compresi €.2.796,70 per oneri della sicurezza, quindi per un importo netto di €.97.975,44 oltre oneri di sicurezza e quindi per €.100.772,14 oltre IVA;
- che con determinazione A.T. n.207 del 15.5.2019, previa verifica dell'anomalia dell'offerta, si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in questione in favore del concorrente CO.G.E.M.A. s.r.l. da Tursi;

- con contratto rep.n.11 del 2.7.2019, registrato a Pisticci il 10.7.2019 al n.1436 serie 1T,

EVIDENZIATO:

- Che, nel corso dei lavori, è emersa l'opportunità di variare parzialmente alcune scelte progettuali, senza affatto modificare la sostanza dell'intervento, conseguenti a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, quali abbondanti piogge che hanno provocato numerosi smottamenti delle scarpate che costeggiano la sede stradale, inondando la sede suddetta di fango, arbusti e materiale vario, impedendone anche la transitabilità
- Che tali necessità hanno reso indispensabile il ricorso alla redazione di una variante che, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e che, inoltre, non comportando affatto – come già detto – modifiche sostanziali all'intervento originario, è derivata da obiettive esigenze scaturite da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- Che il bando di gara prevedeva che eventuali modifiche/varianti al contratto, nel corso della sua efficacia, sarebbero state valutate ai sensi dell'art.106 del D.lgs.n.50/2016 e succ.mod.ed integraz.

VISTO il progetto di variante, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giorgio Maria RESTAINO, trasmesso con nota del 12.8.2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data 13.8.2019 con n.11244, nei limiti del medesimo importo generale del progetto originario, dal quale si evince che i lavori a seguito della perizia proposta passano da lordi €.143.503,34 ad €.143.448,99 oltre oneri di sicurezza;

VISTO , altresì, il verbale di concordamento dei n.8 nuovi prezzi sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa;

DATO ATTO che la variante in parola soggiace alle disposizioni normative del Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.106 :

- comma 1 :le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali;
- comma 1 lettera c) la necessità di variante è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e non altera la natura generale del contratto;
- comma 2: il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:le soglie fissate all'articolo 35 del medesimo D.lgs.n.50/2016 e il 15% del valore iniziale del contratto;
- comma 7: non vi è aumento di prezzo;

DATO ATTO altresì che:

- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno adeguatamente e compiutamente riferito in ordine alle cause, alle condizioni ed ai presupposti che, a norma dell'art. 106 del vigente codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, come si evince dal progetto di variante in questione;
- in particolare, per il caso di specie, ricorrono le condizioni espressamente previste dal citato art.106 , comma 1, lettera c trattandosi di variante in corso d'opera ammessa “... *nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ... finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità ... motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto ...*”;
- per la redazione del progetto di variante si sono rese necessarie nuove categorie di lavorazioni che hanno determinato la formulazione di n°8 Nuovi Prezzi;
- i lavori derivanti dalla perizia di variante in parola, dell'importo complessivo di € 143.448,99, da cui detraendo il ribasso del 31,7260% resta un importo netto di euro 97.938,36 oltre €.2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso hanno determinato un decremento dell'importo del contratto originario di € 37,08, quindi in ossequio dei limiti normativamente assentiti;

RITENUTO, per le predette motivazioni, che i rapporti con l'impresa, al riguardo, potranno ritenersi formalmente definiti con la firma del verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottomissione– allegato alla perizia di variante;

DATO ATTO che la Regione Basilicata-Dipartimento politiche agricole e forestali-Ufficio sostegno alle imprese agricole-Potenza-ha preso in esame la perizia di variante trasmessa da questo Com. con nota del 14.8.2019 prot.n.11268 e dato riscontro positivo , autorizzando i lavori oggetto di variante con indicazione “ che dovranno rispettare le prescrizioni del progetto approvato e del provvedimento di concessione sottoscritto”;

DATO ATTO, altresì, che per l'attuazione del presente provvedimento è confermato il medesimo impegno di spesa iniziale per l'intero progetto ammontante ad € 196.632,85;

RICHIAMATI:

- il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016) come modificato dal [decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56](#);
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamato e confermato

- 1) Di approvare la perizia di variante in corso d'opera dell'intervento denominato << LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO" Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3.1 -CUP I39J17000280002 CIG 77251470FA >>, redatta dal D.L. ing.Giorgio Maria RESTAINO e acquisita al protocollo generale del Comune il 13.8.2019 con prot.n.11244, dell'importo generale lordo per lavori di € 143.448,99 oltre €2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, comprensiva di n.8 nuovi prezzi (come da verbale di concordamento nuovi prezzi), costituita dai seguenti elaborati:relazione generale,computo metrico di perizia, quadro di raffronto,atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi ,planimetria strada località Fosso Valle.
- 2) Di dare atto che:
- a) le modifiche al contratto, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali;
 - b) la necessità di variante è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per questo Ente e non altera la natura generale del contratto;
 - c) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:le soglie fissate all'articolo 35 del D.lgs.n.50/2016 e il 15% del valore iniziale del contratto;
 - d) non comporta aumento ma diminuzione del prezzo di contratto;
 - e) il Direttore dei Lavori (ing.Giorgio Maria RESTAINO) e il Responsabile Unico del Procedimento (arch. Giancarlo De Angelis) hanno adeguatamente e compiutamente riferito in ordine alle cause, alle condizioni ed ai presupposti che, a norma dell'art. 106 del vigente codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, come si evince dal progetto di variante in questione;
 - f) per la redazione del progetto di variante si sono rese necessarie nuove categorie di lavorazioni che hanno determinato la formulazione di n°8 Nuovi Prezzi, come risulta dal verbale di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa esecutrice e dal direttore dei lavori ;
 - g) per effetto dei diversi nuovi lavori previsti in perizia il tempo per l'esecuzione delle opere sarà prorogato di quindici giorni.
 - h) La variante in parola soggiace alle disposizioni normative del Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e successive modifiche.
- 3) Di dare atto che la spesa generale dell'intervento di che trattasi trova imputazione e capienza al capitolo 4129 art.4 RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile.
- 4) Darsi atto altresì che i dati contenuti nella presente determinazione sono soggetti a pubblicazione sul sito web del comune "sezione trasparenza", deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.
- 5) Darsi atto ancora la presente variante in corso d'opera, ai sensi del comma 14 dell'art.106 del codice degli appalti, va comunicata dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice appalti , tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica
f.to arch. De Angelis Giancarlo

f.to L'ISTRUTTORE:MRD



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



Francesco Lomonaco

Città di

CRON. N. 1728 / 2019
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 11/10/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 11/10/2019



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to(Maurizio BARLETTA)