DA T TTERE A:
- ❑ O SEGRETERIA
- ❑ UFFICIO RAGIONERIA
- ☐ RESPONSABILE A.TEC
- ❑ UFFICIO CONTRATTI
- ❑ UFFICIO ALBO

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°_650__/2016

N° 10961 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1245 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA	**n°d'ordine ___257_____**	**del 21.08.2017**

OGGETTO: Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per l'anno 2016. D.G.R. n° 1450 del 2016.
CUP: I37H17000280002 CIG: Z091EA9F7E (Lotto 1)
Approvazione atti di contabilità finale "Lotto funzionale 1".

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267	
prenotazione/impegno **N°_944__ del _2017 _____**	**Il Responsabile del Servizio finanziario** **(rag. Antonio DAMIANO*)***

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 27 aprile 2017 è stato approvato il progetto esecutivo denominato <<*Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per l'anno 2016*>>, dell'importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 22.506,33 per lavori a base di gara (compreso oneri della sicurezza nella misura di € 1.100,00) e € 2.493,67 per "Somme a disposizione della Stazione Appaltante";
- Con determinazione di questa Area Tecnica n° 149 del 22-05-2017 é stato per l'appunto "*determinato di contrarre*", in ossequio dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 (nonché dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267), stabilendo gli "elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e tra questi, nello specifico, di procedere all'affidamento diretto dei lavori in parola ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs. 50/2016, secondo due distinti lotti funzionali: lotto n° 1 di € 9.217,99 (compreso oneri della sicurezza) e lotto n° 2 di € 13.288,34 (compreso oneri della sicurezza);

DATO ATTO CHE:

- Con determinazione di questa Area Tecnica n° 165/397 del 30-05-2017, il lotto n° 1 è stato affidato all'impresa PEPE S.r.l. per l'importo di € 9.203,94 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli oneri della sicurezza;
- L'affidamento dei lavori è stato formalizzato con lettera prot. n° 7037 del 31-05-2017, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016;
- Durante l'esecuzione dei lavori si sono determinati degli imprevisti che hanno reso indispensabile la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, approvata con propria determinazione n° 252 del 17-08-2017;
- I lavori sono stati definitivamente ultimati il giorno 17 agosto 2017, come risulta dal relativo verbale, per cui in tempo utile;

VISTI gli atti contabili di seguito specificati:

- Stato Finale dei Lavori, emesso dal D.L. arch. Patrizia NARDIELLO in data 17-08-2017, dell'importo complessivo di € 9.204,18 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli oneri per la sicurezza nella misura di € 440,00;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 17-08-2017 a firma del Direttore dei Lavori, per effetto del quale viene riconosciuto e liquidato il credito complessivo di € 9.204,18 (oltre IVA) in favore dell'impresa PEPE S.r.l.;

RICONOSCIUTA la regolarità dei suddetti atti contabili in relazione all'opera approvata ed ai relativi atti progettuali, al Capitolato Speciale d'appalto, al Contratto d'Appalti, nonché al vigente Codice degli appalti ed al relativo Regolamento di Attuazione, per effetto dei quali l'importo complessivo del credito maturato in favore dell'impresa appaltatrice ammonta a complessivi € 9.204,18 oltre IVA al 10% (per un totale di € 10.124,60);

RITENUTO, pertanto, essersi determinati tutti i presupposti per procedere al riconoscimento del credito maturato in favore dell'impresa appaltatrice dei lavori, derivante dagli atti contabili innanzi specificati;

RICHIAMATI:

- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera "u", del predetto "Nuovo Codice degli Appalti";
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto e approvare gli atti di contabilità finale relativi agli <<Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per l'anno 2016. D.G.R. n° 1450 del 2016. LOTTO FUNZIONALE 1>>, di seguito specificati:
   - Stato Finale dei Lavori, emesso dal D.L. arch. Patrizia NARDIELLO in data 17-08-2017, dell'importo complessivo di € 9.204,18 al netto del ribasso dello 0,16% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
   - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 17-08-2017 a firma del Direttore dei Lavori, per effetto del quale viene riconosciuto e liquidato il credito complessivo di € 9.204,18 (oltre IVA) in favore dell'impresa PEPE S.r.l.;
3) di dare espressamente atto che, per effetto degli atti contabili innanzi richiamati, il credito complessivo maturato in favore dell'impresa appaltatrice ammonta a € 9.204,18 oltre IVA come per legge e, quindi, a complessivi € 10.124,60;
4) di liquidare, pertanto, in favore dell'impresa PEPE S.r.l. di Sant'Arcangelo (PZ), l'importo complessivo di € 10.124,60 (compreso IVA nella misura di € 920,42);
5) di disporre l'emissione, a cura del competente Ufficio di Ragioneria, di un mandato di pagamento di € 9.204,18 (quale imponibile) in favore della ditta di cui al precedente punto 4), dando espressamente atto che l'IVA afferente, nella misura di € 920,42, sarà liquidata secondo il sistema dello "*split payment*" ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;
6) Di dare atto che la spesa di che trattasi è garantita integralmente con il contributo in conto capitale di € 25.000,00 della Regione Basilicata come da D.G.R. n° 1540 del 30-10-2016 e trova imputazione e capienza al capitolo 4129 art.12 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.
7) Di dare atto che la presente determinazione: deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni pubblicata alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica
arch. De Angelis Giancarlo

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____