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PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Montalbano Jonico

GVC s.r.l.
Via Pierre De Coubertin 64 - 85100 - Potenza
email: info@gvcsrl.eu - website: www.gvcsrl.eu
P.E.C: gvcsrl@gigapec.it

Direttore Tecnico:
dott. ing. MICHELE RESTAINO

Collaboratori GVC s.r.l.:
dott. ing. ATTILIO ZOLFANELLI
dott. ing. GIORGIO MARIA RESTAINO

Viale Sacro Cuore, 11
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Sottomisura 4.3.1."Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"

RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE
DELLA VIABILITA' RURALE

A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE
Programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata 2014-2020  -  Misura 4
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ALLESTIMENTO CANTIERE

FRESATURA PAVIMENTAZIONE

APPORTO DI MATERIALE ARIDO

SISTEMAZIONE CUNETTE E REALIZZAZIONE GABBIONATE

STESA DI BINDER

STESA DI TAPPETO DI USURA

SISTEMAZIONE ARGINE

SEGNALETICA E LAVORI VARI

ALLESTIMENTO CANTIERE

FRESATURA PAVIMENTAZIONE

POSA IN OPERA DI CANALETTE

STESA DI TAPPETO DI USURA

LAVORI VARI

SEGNALETICA 

CATEGORIE

CRONOPROGRAMMA

90 GIORNI CONSECUTIVI
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