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-Provincia di Matera –

Area Tecnica
Tel .0835-593817-Fax 0835-593852-e mail:contratti@comune.montalbano.mt.it

Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°__414_____/2018
N° 7735 di Protocollo Generale
n° d'ord. 841 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                n°d’ordine _156  del 17.05.2018

Lavori  complementari  e  di  completamento  nell’ambito  dell’intervento  denominato
“Adeguamento/miglioramento  alle  norme  antisismiche,  sicurezza”  relativamente  alle  Scuole
Elementari  e  Materne  Nicolò  Fiorentino  di  viale  dei  Caduti”.  CUP:  I31H13000820002-CIG:
Z541D71C9C-APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO N.1 ED ULTIMO.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. Lgs.

18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________201______ 
Interv. _________Cap./art. ________/____
Impegno n.__755__/___2017______
Determina n._°_____ del _____________

Data ____29.05.2018___ Il Responsabile del Servizio Finanziario

                      F.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:

 Che con nota del 23-10-2013, acquisita agli atti del Comune con il prot. n° 15309 del 5-11-2013, la Regione Basilicata
ha comunicato la previsione – nell’ambito del  Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013, delibera CIPE 88/2012
relativamente all’Ambito Strategico “Sostegno alle Scuole e alle Università” – del finanziamento di € 600.000,00 per
l’intervento  denominato  “Lavori  di  adeguamento/miglioramento  alle  norme  antisismiche,  sicurezza.
Completamento relativo alle Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di Viale dei Caduti”;

 Che con determinazione dell’Area Tecnica n° 459/1182 del 22-12-2014 è stata indetta la procedura di gara per
l’appalto  integrato  finalizzato  all’esecuzione  dell’intervento  predetto  ivi  compreso  il  progetto  definitivo  ed
esecutivo, sulla base del progetto preliminare redatto dall’ing. Giorgio Pasquale e approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n° 131 del 10-06-2014;

 Che la Regione Basilicata, con determinazione dirigenziale n° 469 del 12-04-2015, ha definitivamente ammesso a
finanziamento l’intervento in parola per il complessivo importo di € 600.000,00;

 Che, previa procedura di gara, i lavori di che trattasi (compreso l’onere della progettazione definitiva ed esecutiva)
sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa omonima CASTRONUOVO Angelo di Tursi (MT) per l’importo di €
383.183,33 al netto del ribasso del 12,121% (compreso oneri della sicurezza nella misura di € 18.000,00), come da
relativa determinazione dell’Area Tecnica n° 429/355 del 10-12-2015;

DATO ATTO
 Che con propria determinazione n° 461/1101 del 22.12.2016 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera

nei limiti dello stesso importo complessivo di € 600.000,00, comprendente una “economia” di € 33.511,70 (cfr. voce
“D” del quadro economico generale; 

 Che, a fronte di espressa richiesta di questo Comune, il competente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto della Regione
Basilicata, con nota prot. n° 20170057766 del 3-04-2017, acquisita agli atti lo stesso giorno con il prot. n° 4323, ha
formalmente autorizzato l’utilizzo della predetta economia di € 33.511,70;

 Che con propria determinazione n°297/744 del 25.9.2017, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico
generale dell’intervento in parola, sulla base delle spese sino a questo momento effettivamente sostenute che
hanno determinato ulteriori economie nell’ambito delle voci di spesa previste nel quadro economico della perizia di
variante nonché della risorsa autorizzata dalla Regione, le quali, sommate (pari complessivamente a € 39.965,99), si



rendono utili  per la realizzazione di ulteriori  lavori complementari e di completamento sull’edificio scolastico in
parola;

 Che  con   deliberazione  di  G.M.  n°  162  del  26.9.2017,  è  stata   approvato  il   progetto  esecutivo  dei  <<Lavori
complementari  e  di  completamento  nell’ambito  dell’intervento  denominato  “Adeguamento/Miglioramento  alle
norme  antisismiche,  sicurezza  relativamente  alle  Scuole  Elementari  e  Materne  Nicolò  Fiorentino  di  viale  dei
Caduti>>, per l’importo complessivo di € 39.965,99;

 Che con propria determinazione  n.300/751 del 28.9.2017 si affidava all’impresa CASTRONUOVO Angelo,
(già realizzatrice dei lavori principali)con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc,,codice fiscale
CSTNGL66H03L477J  e  P.I.0502960776, l’esecuzione  dei  <<Lavori  complementari  e  di  completamento
nell’ambito  dell’intervento  denominato  “Adeguamento/Miglioramento  alle  norme  antisismiche,
sicurezza”  relativamente alle  Scuole Elementari  e  Materne Nicolò Fiorentino di  viale dei  Caduti>>,  al
prezzo netto di € 35.228,49 (comprensivo di oneri della sicurezza nella misura di € 1.018,30), oltre IVA
come per legge;

 Che il contratto è stato concluso mediante “corrispondenza” ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo
punto, del D.Lgs. 50/2016, con nota prot.n.12990 del 3.10.2017 e n.13040 del 5.10.2018

 Che con nota del  27.10.2017 acquisita al protocollo generale del Comune in data 27.10.2017 n.14174  la
Regione Basilicata-Dipartimento Politiche di  sviluppo –Ufficio  Gestione  regimi  di  aiuto-viale  Vincenzo
Verrastro n.8-POTENZA- ha autorizzato l’utilizzo delle economie  per lavori complementari;

 Che  i  lavori  sono  stati  consegnati  in  data  26.10.2017  ed  ultimati  in  data  16.11.2017,  come  da
certificazione agli atti d’ufficio;

Visto lo stato di avanzamento lavori n.1 ed ultimo a tutto il 27.10.2017, attestante l’avvenuta esecuzione dei
lavori  per  un importo di  €.38.929,74 oltre  €.1.108,30 per  oneri  di  sicurezza  da cui  detraendo il
ribasso  del  12,121%  resta  un  importo  netto  di  €.35.228,49,  predisposto  da  direttore  dei  lavori
arch.Giancarlo DE ANGELIS unitamente a registro di contabilità, libretto delle misure, sommario del
registro di contabilità ;

Visti ancora:

 il certificato di pagamento n.1 del 17.5.2018  emesso dal R.U.P. dell’importo di €.35.228,49 da cui
detraendo la ritenuta per infortuni dello 0,5% di €.176,14, resta un importo netto di €.35.000,00
oltre IVA AL 10%;

il Durc con esito favorevole rilasciato con protocollo INAIL_11355138 data richiesta 14/04/2018 Scadenza 
validità 12/08/2018;

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  del  I°  ed  ultimo  stato  di  avanzamento  dei  Lavori  complementari  e  di
completamento  nell’ambito  dell’intervento  denominato  “Adeguamento/miglioramento  alle  norme
antisismiche, sicurezza” relativamente alle Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di viale dei Caduti”
nonché alla liquidazione del certificato di pagamento n°1/2018 in favore dell’appaltatore CASTRONUOVO
ANGELOda Tursi, su presentazione di regolare fattura;

Dato  atto,altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217,
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

 le linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 1097;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

 l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il
versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono
debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”,cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente
all’Erario e non al fornitore;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo
De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch.
Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA;

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco
BREGLIA;

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ;



D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa

1) Di approvare,  come in effetti  approva,  I°  ed  ultimo stato  di  avanzamento  dei  “Lavori  complementari  e  di
completamento nell’ambito  dell’intervento denominato “Adeguamento/miglioramento alle  norme antisismiche,
sicurezza”  relativamente  alle  Scuole  Elementari  e  Materne  Nicolò  Fiorentino  di  viale  dei  Caduti”  - CUP:
I31H13000820002-CIG:  Z541D71C9C, dell’importo complessivo di  €.38.929,74 oltre €.1.108,30 per
oneri  di  sicurezza  da  cui  detraendo  il  ribasso  del  12,121%  resta  un  importo  netto  di  €.35.228,49,
predisposto da direttore dei lavori arch.Giancarlo DE ANGELIS.

2) Di  liquidare in favore dell'appaltatore CASTRONUOVO Angelo con sede in Tursi  alla via zona P.I.P.
località Pontemasone snc,codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776,la somma di €.35.000,00 al
netto della la ritenuta per infortuni di €.176,14 ed  oltre IVA al 10% per €.3.500,00, a saldo del certificato
di pagamento n.1 del 17.5.2018  emesso dal R.U.P..

3) Darsi atto che   la somma di  €.3.500,00  a titolo di IVA dovuta allo Stato sullafattura che sarà emessa
dalla ditta CASTRONUOVO Angelo sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo
dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 

4) Di  imputare  la  spesa  di  €.38.500,00,  all'intervento  2.04.02.01  capitolo  2084  art.8  -imp.n.755/2015,
RR.PP.del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile.

5) Darsi atto che i dati contenuti nella presente determinazione sono  soggetti a pubblicazione sul sito web
del comune "sezione trasparenza".

6) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell' Area Tecnica e dell’Area Contabile, agli uffici
Segreteria, e Contratti per gli adempimenti di competenza per l’opportuna conoscenza 

7) Di dare atto che la presente determinazione:   - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di
regolarità  contabile;     attestante  la copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Ente per 15 giorni consecutivi;   - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il  Settore
Segreteria.

 IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
        F.to    (Arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI
   f.to    (Maria Rosanna DI SANZA)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi 

dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE_____________________________
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