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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Area Tecnica
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE| n. 96 del 28/01/2020

N* 1214 di Protocollo Generale

N°d'ord. | 203 | Reg. Pubblicazioni
Area TECNICA Nr. d'ordine 36 Del 23/01/2020 r
Uificio MANUTENZIONE Nr. d'ordine Del 1

OGGETTO: D.P.C,M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cut all'art. 1, comma 1028, dello legae 30-12-2018, n.
145- Regione Basilicata — Plano degli investimenti di cul all'art. 2, comma 1 - 0.C.D.P.C. n° 467 del 14 luglio 2017 “Primi
Intervent| urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita verificatesi nei giomi dal 5 al 18 gennaio
2017". Allegato 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 1 dell'8 marzo 2018:""Interventi su patrimonio pubblico: lavori dl
rifacimenta copertura “ex teatro Rondinelli*”. Importo generale € 38.000,00". CUP 139G19000010002 - CIG. Z3A29705C8
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVOR! — LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 IN FAVORE DELLA DITTA
FARINA Giuseppe da MONTALBANQO JONICO (MT)

Visto di regolarita contabile UFFICIO RAGIONERIA

attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2019

art 151, comma 4 D, Lgs. n, 267/2000 Interv. n. 2.0, . Cap./art 4129/15
/ { T __Impegno n, ;

‘ : ' i | Il Responsabile del Se

Data (2 q l ,Iﬁ IIO A )

S

{rag. Antonio

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.F, /

PREMESSO che: '

- In conseguenza delle eccezionali avversita atmosferiche verificates! nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio delia
Regione Basilicata, questo Comune ha provveduto — previa espressa richiests del Commissario delegato art. 1, comma 1,
0.C.D.P.C. n" 467/2017, glusta nota prot. n* 132928 del 24-08-2017 — alla ricognizione del patrimonio pubblico danneggiato
dagli eventi predetti;

. Tale predetts ricognizione & avvenuta medlante la compilazione delle schede “A” di cul all'allegato tecnico 2I'0.COPC &
successiva trasmissione al Commissario e caricamento sul software denominato "Ricognizione dei fabbisognl O.C.D P.C.
467/2017";

. Con nota prot. n” D039385/24AF del 6-03-2018, acquisita agli atti con il prot. n* 0003413 del 7-03-2019, I'Ufficio Protezione
Civile deila Regione Basilicata ha inoltrata richiesta di notizie in relazione ai fabbisogni ex art. 6, comma 2, dell'O.COP.LCY;

. Questo Comune, al riguardo, ha comunicato le notizie richieste inviando I'elenco dei fabbisogni con nota prot. n® 0003568
dell’11-03-2019;

- Con nota prot. n°® 52161/24AF del 26-03-2019, acquisita agli atti con il prot. n°® 0004297, I'Ufficio Protezione Civile della
Regione Basilicata, nel richiedere ulteriori notizie, ha informato che il Piano degli Investimenti dei fabbisognl In parola & stato
recepito dal D.P.C.M, 27-02-2019, in base al quale questo Comune & risultato destinatario della complessiva risorsa di €
116.015,16;

. Questo Comune, al riguardo, ha quindi predisposto le schede richieste con ia richiamata nota reglonale, distribuendo la
predetta complessiva risorsa di € 116.015,16 tra una serie di interventi e tra questi anche f'intervento denominato <<Lavori di
rifacimento copertura “ex Teatro Rondinelli” — importo € 38.000,00>>;

B Con deliberazione di G.C. n* 118 dell’8-07-2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, & stato approvato il
progetto degll <<Interventi su potrimonio pubblico: lavori di rifocimento copertura “ex teatro Rondinelli*s> dell'importo
generale di € 38.000,00, di cul € 29.687,50 per lavori a base di gara (vi compreso € 1.012,48 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso);

. con determinazione a contrarre dell’A.T, n. 345 del 12-08-2019, & stata avviata la procedura degli interventi suddettl, con gli
elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

. ton successiva determinazione dell’A.T. n, 361 del 28-08-2019, si & proceduto a dichiarare Fefficacia dell'aggivdicazione degli
<<Interventi su patrimonic pubbiico: lavori di rifacimento copertura “ex teatro Rondinelli®>>, in favare della ditta: FARINA
Giuseppe, con sede legale in via Umbria n. 2, 75023 MONTALBANO JONICO (MT), Partita IVA: 01139970774, al prezzo df €



28.388,27 {al netto de! ribasso dell’1% sull'importo posto a base dl garo ol € 28.675,02) oltre € 1.012,48 per onen di sicurezza
non soggettl a ribasso ed oltre IVA;

*  con nota prot. n‘0011907 del 03-09-2013 & formalizzate 'affidamento predetto, ai sensi e per gl effettl dell’ ex art. 32,
comma 14, uitima parte, del d lgs.n*50/2016;

VISTO il verbale di consegna in data 30 ottobre 2019,

VISTO il certificato di inizio lavori del 4 novembre 2019,

VISTO Vart. 9 del Foglio di patti e condizionl che prevede la liguidazione della prima rata di acconto delle lzvorazioni eseguite,
secondo la contabilizzazione del computo metrico, al nette del ribasso d'asta, al raggiungimento dei lavorl per un importo
lerde di € 20.000,00;

CONSIDERATO che con il primo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto I 22/11/2019 dell'importo di € 20.019,65 a! netto del
ribasso del'1% oltre IVA, si & proceduto, con propeia determinazione AT, n® 20 del 15/01/2020, a liquidare, in favore della
ditta: FARINA Giuseppe, con sede legale in via Umbria n. 2, 75023 MONTALBANO JONICO (MT), Partita IVA: 01139970774,
l'importo complessivo di € 19.919,55, a saldo del certificato di pagamento n1 del 22/11/2019, emesso dal RUP - arch.
Patrizia Nardiello, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad € 100,10 ed oltre € 1.991,86 per IVA al 10% e quindi
per complessivl € 21.911,51, mediante accredito su conto corrente Indicato e comi dallappal ai fini della
traccaabilita;

VISTO il Varbale di Sospensione lavors datato 22 novembre 2019,

VISTO il Verbale di Ripresa lavori  datato 28 novembre 2019;

VISTO il Certificato di ultimazione del Lavori datato 3 dicembre 2019,

VISTO lo Stato finale dei favorl In data 03-12-2019, del'importo complessvo di € 13.070,22 al netto del ribasso dell' 1%, dervante
dalla somma: € 8.368,62+€ 4.701,60 (sempre al netto del ribasso) ed oltre IVA;

VERIFICATO che i dati insenitl nello stato finale del lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel Progetto approvato con
deliberazione di G.C. n* 118 del'8-07-2019, oltre a quanto indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilita
presentati dalla direzione lavori; -

VISTL, ancora,

* W DURC prot. n INPS_183007%4 con data richlesta 14/01/2020 ¢ scadenza validita 13/05/2020, con attestaziona di
regolarita dallo sportello unico previdenziale,

= la fattura elettronica nr, FPA 2/20 dei 22/01/2020, acquisita al protacsllo generale del Comune in data 23/01/2020
con prot, n. 0001005 di € 15.490,97 (di cuwi € 14,082, 70 per lovori ed € 1.408,27 per IVA al 10%), trasmessa datla ditta
FARINA Giuseppe, con sede legale In via Umbria n, 2, 75023 MONTALBANO JONICO {MT);

e lart. 1, comma 629, let b), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del DPR. n.
633/1972 prevedendo per il versamento dell''VA il c.d. "split payment”, per le cessionl di beni/prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di Enti pubblici che *non sono debitori d'imposta af sensi delle dispasiziond In materia d'imposta
sul valore agglunto”, cioe Il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente 2ll'Erario e non al fornitore;

DATO ATTO che @ stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n"2 in data 03-12-2019 del'importo di € 14.082,70 ed oltre IVA al
10%;

Ritenuto di procedere all'approvazione dello stato finale dei laver nel’ambito degli <<intervent! su patrimonio pubblico: lavori di
rifacimento copertura “ex teatro Rondinefli*>>, nonché alla liquidazione del certificate di pagamenta n*2/2019 in favore
dell'appaltatore - FARINA Gluseppe da MONTALBAND JONICO;

RICHIAMATL

il "Nuove Codice degll Appalti® approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n” 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

ks determina a contrarre AT, n. 345 del 12-08-2019;

la determina di aggiudicazione e presa atto efficacia aggludicazione AT, n. 361 del 28-08:2019;

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, 0 207, limitatamente alie disposizioni non espressamente sbrogate

dall'articole 217, comma 1, lettera *u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appaltl”;

* LeLinee guida n* 4 dell'ANAC, approvate dal Consighio dell'Autorita con delibers n* 1097 del 26-10-2016 e agglornate con
delibera del Consigho n® 206 del 1°-03-2018 {in G.U, n" 69 del 23-03-2018);

*  Hvigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n® 267;

* la determinazione dirigenziale n, 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale
delfArch. Giancarto De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata;

* Il decreto sindacale prot. n. 0000406 del 13/01/2020 con |t quale & stato disposto il conferimento delf'incarico di Responsabile
P.O, Area Tecnica all'arch. Glancarlo DE ANGELIS, con possibilita di sostituzione, In caso di sua assenza od impedimento da
parte dell'arch. Patrizia Nardiello;

*  Visto || Decreto del 13 dicembre 2019 con i quale il Ministra dell'interno ha disposto Il differimento del termine per la
defiberazione del bitancio di previsione 2020/2022 degli enti locall dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (19A07940) (GU
Serie Generale n. 295 del 17-12-2019);

VISTO il D.U.R.C. con esito positivo prot. n. INPS_18800794- data richiesta 14/01/2020- scadenza validita 13/05/2020;
DATO ATTO, altresi, deila regolarita tecnica e della correttezra amministrativa del presente provwvedimento, al sensi g
per gli effeti dell’art, 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Didare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante & sostanziale del presentn atto;




2) D approvare, come in effetti approva, LO STATO FINALE dei LAVORI ne¥ ambito degli <<interventi su patrimonio pubblico:
lgvori di nfocimento coperture “ex teatra Hondinefy">>, CUP 139G19000010002 - CIG. Z3A29705C8B, datato 03-12-2019,
dell'importo complessivo di € 13.070,22 al netto del ribasso del' 1%, derivante dalla somma: € 8,368,62+€ 4.701,60 (sempe= of
netto del ribosso) ed oltre IVA, redatto dalla direzione lavori o conservato agh att &' ufficlo;

3) DI liquidare, per le motivazionl tutte espresse in natrativa, in favore della ditta: FARINA Gluseppe, con sede legale in via
Urnbria n. 2, 75023 MONTALBANQ JONICO {MT), Partita IVA: 01133970774, Fimporto complessiva di € 14.082,70, 3 saldo del
certificato di pagamento n"2 in data 03-12-2019, emesso dal RUP — arch. Patrizia Nardielio, ed altre € 1.408,27 per IVA al 10%
e quindl per complessivi € 15.490,97, mediante accredito su conto corrento indicato e comunicato dall'appaltatore ai fini
della traccabilta;

4) DI dare atto che la somma di € 1.408 .27 a titolo di va dovuta allo Stato sulla fattura elettronica nr. FPA 2/20 del 22/01/2020,
acquisita al protocalio generale del Comune n data 23/01/2020 con prot. n. 0001005 di € 15,490,597 (di cui € 14,082, 70 per
favori ed € 1.808,27 per (VA al 10%), sara versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello “spit payment”,
exart. 17 —ter del DPR 633/1972,

5 Dfimputare la somma i € 15.490,97 va compresa, a valere sul macroaggregato 2.02.01.09.014 - capitola 4129 art. 15, imp.
1100/2019,

6

Ol dare stto che 3l sensi dell'art. 23 del D.lgs. n*33/2013 recante “Riording della discipling riguardante gl obblighi di
pubblicits, trasparenza e diffusione di informaziont da parte delle pubbliche Amministrazioni® e smi, la presente
determinazione & sogeetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune o carico del dipendente, sig Giavanni
Nigro;

7} DI wrasmetters copla della presente all'Ufficie Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilits ed all'Ufficio Segreteria per gl
adempiment! di competenza;

Di dare atto che & presente determinazions:

*  deve essero inserita nel Registro Generale d=lle determinazion);

*  diviene esecutive al dell'apposizi del visto di regolarita contabile attestante, peraltro, 1a copertura
finanziaria della spesa in argomento, aé sensi dell'art. 183, camma 7, del D.Lgs. 13-08-2000, n* 267;

* o &soggetts & pubbiicazione nella sezlone trasparenza del sito web comunale,

Il sottoseritto Responsabile del Procedimento dichiara in relazione al ditato procedimento ['insussistenza del conflitto
d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis delfa legge n. 241/1990 e dalla misura 39 del plano Triennale dells

prevenzione defla cormuzione
3 salyile dell'Area Teenica
‘ . Hatrizia Nardi

|
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» W‘“ g Citta di Francesco 1 omonaco

CRON. N. 203 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretotio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 28/01/2020 e
vi rimarra per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 28,/01/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Maurizio BARLETTA)
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