



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -

Area Tecnica

Tel .0835-593811-Fax 0835-593852-mail:contratti@comune.montalbano.mt.it

Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

Prot. n° **0003613**

Montalbano Jonico addì 8.3.2018

Al Responsabile Area economico-finanziaria

e.p.c. All'OIV

S E D E

OGGETTO: Programma di spesa in relazione al piano triennale opere pubbliche 2018/2020 – Cronoprogramma -Trasmissione.

Si trasmettono, in allegato alla presente, le schede concernenti la previsione di spesa correlata al piano triennale opere pubbliche 2018/2020, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA

(Arch. Giancarlo DE ANGELIS)

MRD



CITTA'DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -



Città di Francesco Lomonaco

Programma triennale opere pubbliche ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA /CRONOPROGRAMMA

ANNO 2017

	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO ANNO 2017	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO ANNO 2018	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO ANNO 2019
1	LAVORI DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA -COMPLETAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	600.000,00		74.320,67	-----
2	RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA CARACCIOLO	1.570.000,00	324.540,69	1.245.459,31	_____

Programma triennale opere pubbliche 2018/2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA /CRONOPROGRAMMA

	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO ANNO 2018	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO ANNO 2019	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO ANNO 2020
1.	Ristrutturazione caserma Carabinieri <i>Situazione intervento :è stata presentata richiesta di finanziamento in attesa di riscontro</i>	400.000,00	400.000,00		
2.	Lavori di demolizione immobili pericolanti in centro storico <i>Situazione intervento: in attesa finanziamento</i>	144.200,00	144.200,00		
3.	Lavori di demolizione rivenienti da ordinanze non eseguite <i>Situazione intervento: in attesa finanziamento</i>	131.000,00	131.000,00		
4.	Interventi urgenti per rischio idrogeologico abitato – Via S. Antuono <i>Situazione intervento: progetto approvato</i>	1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	
5.	Lavori di demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia Via Sinni <i>Situazione intervento: riapprovato progetto esecutivo a seguito di finanziamento totale intervento in corso procedura di gara per lavori</i>	1.820.000,00	1.820.000,00		
6.	Interventi urgenti per rischio idrogeologico abitato <i>Situazione intervento: reperito progetto</i>	1.450.000,00	435.000,00	1.015.000,00	
7.	Lavori di completamento Palazzo Rondinelli <i>Situazione intervento: in attesa finanziamento</i>	450.000,00	135.000,00	315.000,00	
8.	Lavori di riqualificazione palestra e aula Magna scuola media F.Lomonaco <i>Situazione intervento: in attesa finanziamento</i>	250.000,00	250.000,00		
9.	Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza viabilità rurale <i>Situazione intervento: in attesa finanziamento</i>	200.000,00	200.000,00		
10.	Lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico Scuola Elementare e materna "Fiorentino" <i>Situazione intervento: in attesa finanziamento</i>	2.900.000,00	870.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00
11.	Interventi messa in sicurezza edificio sede comunale <i>Situazione intervento: in attesa finanziamento</i>	800.000,00	240.000,00	560.000,00	
12.	Interventi messa in sicurezza strade comunali comprese canalizzazioni acque bianche <i>Situazione intervento:</i>	1.500.000,00	450.000,00	1.050.000,00	
13.	Interventi messa in sicurezza edifici centro storico <i>Situazione intervento: in attesa finanziamento</i>	1.780.000,00	534.000,00	1.246.000,00	
14.	Interventi messa in sicurezza aree interne cimitero <i>Situazione intervento: in attesa finanziamento</i>	240.000,00	72.000,00	168.000,00	
15.	Messa in sicurezza Scuola Media <i>Situazione intervento:</i>	500.000,00	150.000,00	350.000,00	



Programma triennale opere pubbliche 2018/2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA /CRONOPROGRAMMA
2019/2020

	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO ANNO 2018	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO ANNO 2019	IMPORTO PERCENTUALE AVANZAMENTO ANNO 2020
16.	Lavori di efficientamento energetico e strutturale edifici pubblici	495.000,00	--	495.000,00	
17.	Interventi edilizia scolastica vulnerabilità sismica scuola media	350.000,00	--	350.000,00	
18.	Lavori di consolidamento strada provinciale Fratta lato Sud	2.290.000,00	--	2.290.000,00	
19.	Lavori di completamento palazzo Rondinelli	740.000,00	--	740.000,00	
20.	Completamento strada Granatella	192.000,00	--	192.000,00	
21.	Lavori sistemazione strade esterne	520.000,00	--	520.000,00	
22.	Sistemazione e pavimentazione viali Cimiteriali	150.000,00		150.000,00	
23.	Pista ciclabile allungamento percorso	232.405,60	--	232.405,60	
24.	Realizzazione impianto riciclaggio inerti	619.748,27	--	619.748,27	
25.	Bonifica siti inquinati	516.456,89	--	516.456,89	
26.	Realizzazione infrastrutture per recupero e utilizzo acque depur.scopo irriguo	154.937,06	--	154.937,06	
27.	Ampliamento sede comunale	242.734,74	--	242.734,74	
28.	Valorizzazione Difesa Andriace	4.131.655,19	--	4.131.655,19	
29.	Realizzazione strada di colleg.via Pisanelli S.P.154	516.456,89	--	516.456,89	
30.	Lavori di consolidamento piazza Cirillo vico Ravenna	1.032.913,79	--	1.032.913,79	
31.	Completamento depuratore comunale	299.734,42	--	299.734,42	
32.	Realizzazione bretella strada via Torino viale Sacro Cuore	410.319,10	--	410.319,10	
33.	Interventi urgenti per la riduzione rischio idrogeologico esistente nell'abitato di Montalbano Jonico-zona adiacente centro abitato-zona di completamento	4.250.000,00	--	4.250.000,00	
34.	Acquisizione area di sedime impianto Tim adiacente viale Sacro Cuore e riqualificazione urbana	385.000,00	--	385.000,00	
35.	Lavori di adeguamento e realizzazione acquedotto rurale contrada Lanzolla Ventomare	427.000,00	--	427.000,00	
36.	Forestazione e sistemaz. Idrog. Zona limit. Centro abitato	1.549.370,69			1.549.370,69
37.	Illuminazione cimitero -zona in ampliamento	350.000,00			350.000,00
38.	Urbanizzazione zona industriale	774.685,34			774.685,34
39.	Progetto pilota-recupero centro storico	1.032.913,79	--		1.032.913,79
40.	Opere di mitigazione rischio idrogeologico aree centro storico	4.750.000,00			4.750.000,00
41.	Opere di laminazione delle portate, mitigazione rischio alluvioni ecosistema lungo fiume Agri-territori Tursi e Montalbano	11.234.881,29			11.234.881,29
42.	Interventi urgenti di riduzione rischio idrogeologico abitato Montalbano Jonico	1.936.146,71			1.936.136,71

