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citta di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° __859 del 26.10.2018

N° 15142 di Protocollo Generale

N° d’ord. __1706 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 345 Del 26/10/2018
Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine Del

OGGETTO: 0.C.D.P.C. 14 luglio 2017, n. 467 “Eccezionali avversita atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al
18 gennaio 2017 nel territorio della regione Basilicata”. Interventi di rimozione fanghiglia e
risagomatura scarpata e sistemazione opere di presidio in via Pandosia. CIG. ZF92358489.
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA
EDILPOLIS DA ZAGAROLO (RM).

Visto di regolarita contabile UFFICIO RAGIONERIA
attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2018
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 Interv. n. Cap./art. 1170

Impegno n. 493 Euro
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 26.10.2018

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA f.f.
PREMESSO che:

- il Comune di Montalbano Jonico, a seguito delle eccezionali avversita atmosferiche dal 5 al 18
gennaio 2017 e sulla base di specifica istanza, € risultato inserito nell’Ordinanza commissariale n. 1
dell’8/03/2018 e in quanto tale, destinatario di specifiche risorse a sostegno delle spese che si sono
rese necessarie in conseguenza delle predette avversita, tra cui segnatamente: € 40.000,00, per gli
interventi di “Rimozione fanghiglia e risagomatura scarpata e sistemazione opere di presidio in via
Pandosia” (cfr. allegato 4 dell’0.C. 1/2018);

- con Deliberazione di G.C. n. 74 del 9.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, &
stato approvato il progetto degli interventi di “Rimozione fanghiglia e risagomatura scarpata e
sistemazione opere di presidio in via Pandosia” ed individuato, quale RUP il geom. Rocco BREGLIA
dell’ufficio tecnico comunale, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI
a.1 Importo lavori a misura € 35.000,00
a.2 Incidenza oneri della sicurezza “non soggetti € 550,00
a ribasso”

a.3 Importo complessivo dei lavori

€35.550,00



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1 IVA 10% sui lavori “a3” € 3.555,00
b.2 Incentivi personale interno 2% di “a3” € 711,00
b.3 IMPREVISTI € 184,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4.450,00

TOTALE GENERALE (A+B) € 40.000,00

VISTO

con propria determinazione a contrarre n. 136 del 15.05.2018, & stata avviata la procedura degli
interventi suddetti, con gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

con propria successiva determinazione dell’A.T. n. 160 del 22.05.2018, si € proceduto ad affidare
direttamente i lavori di “Rimozione fanghiglia e risagomatura scarpata e sistemazione opere di presidio
in via Pandosia”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. “a” del vigente Codice degli Appalti, all'impresa
EDILPOLIS S.r.l. con sede in ZAGAROLO (RM), alla via Giosué Carducci, 3 — cod. fisc./P.lva 14075851007,
con il ribasso del 3% sull’importo dei lavori, pari ad € 34.500,00 (comprensivo di oneri di sicurezza nella
misura di € 550,00 non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 37.950,00;

lo stato finale dei lavori datato 30.07.2018, dell’'importo di € 34.983,43, da cui detraendo il ribasso del
3% resta un importo netto di € 33.950,42, oltre € 550,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
per un totale complessivo di circa € 34.500,00;

VERIFICATO che i dati inseriti nello stato finale dei lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel quadro

economico allegato alla perizia approvata con deliberazione di G.C. n. 74 del 9.04.2018, oltre a quanto
indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilita presentati dalla Direzione Lavori;

VISTI, ancora,

e il D.U.R.C. prot. INAIL_13351496 con data richiesta 04.10.2018 e scadenza validita 01.02.2019, con
attestazione di regolarita dallo sportello unico previdenziale;

e |a fattura elettronica n. FPA 1/18 del 10.09.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in
pari data con prot. n. 0012601 di € 34.500,00 oltre IVA al 10%, trasmessa dalla ditta EDILPOLIS
S.r.l. con sede in ZAGAROLO (RM);

e |'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-
ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell'IVA il c.d.“split payment”, per le
cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono
debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’'imposta sul valore aggiunto”, cioé il
pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all’Erario e non al fornitore;

DATO ATTO che é stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n°1 in data 30.08.2018 dell'importo di €

34.500,00 oltre IVA al 10%, dell'importo complessivo di € 37.950,00;

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stato finale dei lavori per i lavori di “Rimozione fanghiglia e

risagomatura scarpata e sistemazione opere di presidio in via Pandosia”, nonché alla liquidazione del
certificato di pagamento n°1/2018 in favore dell’appaltatore - EDILPOLIS S.r.l. con sede in ZAGAROLO
(RM);

VISTI:
il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19
aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non
espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;
le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorita con delibera n° 973 del 14-09-2016;
il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
I'art.107, I'art.149, l'art.163 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente
I’Ordinamento degli Enti Locali;



la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando
parziale dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata;

il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale e stato disposto il conferimento dell'incarico di
Responsabile P.O. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, con possibilita di sostituzione, in caso di sua
assenza od impedimento da parte del geom. Rocco BREGLIA;

il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato;

la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018-2020;

la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018;

il D.U.R.C. con esisto positivo prot. INAIL_13351496 - data richiesta 04.10.2018- scadenza validita
01.02.2019;

DATO ATTO, altresi, della regolarita tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

DI dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto;

DI approvare, come in effetti approva, lo STATO FINALE dei LAVORI per i lavori di “Rimozione

fanghiglia e risagomatura scarpata e sistemazione opere di presidio in via Pandosia”, CIG. ZF92358489,

datato 30.08.2018, dell’importo complessivo di € 34.983,43, da cui detraendo il ribasso del 3% resta
un importo netto di € 33.950,42, oltre € 550,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto
dalla Direzioni lavori e conservato agli atti d’ufficio;

DI liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della ditta EDILPOLIS S.r.l. con

sede in ZAGAROLO (RM), alla via Giosué Carducci, 3 — cod. fisc./P.lva 14075851007, I'importo

complessivo di € 34.500,00, a saldo del certificato di pagamento n°1 del 30.08.2018, emesso dal RUP —
geom. Rocco BREGLIA, oltre € 3.450,00 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 37.950,00, mediante
accredito su conto corrente indicato e comunicato dall’appaltatore ai fini della tracciabilita;

DI dare atto che la somma di € 3.450,00 a titolo di Iva dovuta allo Stato sulla fattura n. FPA 1/18 del

10.09.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con prot. n. 0012601 di €

37.950,00 comprensivo di IVA al 10%, sara versata direttamente da questo Ente secondo il

meccanismo dello “split payment”, ex art. 17 — ter del DPR 633/1972;

DI imputare la somma di € 37.950,00, al capitolo 1170 — imp. 493/2018 a valere sul bilancio esercizio

2018 disponibile (cfr. allegato 4 dell’Ordinanza Commissariale 1/2018);

DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.Igs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

Amministrazioni” e s.m.i., la presente determinazione & soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul

sito web del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;

DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilita ed all'Ufficio

Segreteria per gli adempimenti di competenza;

DI dare atto che la presente determinazione:

e deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;

e diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarita contabile attestante,
peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18-08-2000, n° 267,

e ed e soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

PER L'ISTRUTTORIA IL RESPONSABILE DI P.O.
-arch. Patrizia Nardiello- AREA TECNICA f.f.
f.to -Geom. Rocco BREGLIA-
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

‘& \\g% UFFICIO ALBO PRETORIO
\ INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it Citta di
Francesco Lomonaco

CRON. N. /

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE é stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico
istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal

al , a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale,

¢/ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
>/ ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE




